
 

邑南町公共工事請負契約約款 

 （総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図 

書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同 

じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び設計図書を内容とす 

る工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に 

引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方 

法等」という。）については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、 

受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行 

わなければならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別 

の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律第 89

号）及び商法（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判 

所とする。 

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくす 

べての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して 

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行った 

ものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為に 

ついて当該代表者を通じて行わなければならない。 

 （関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の 

工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整 

を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者 

の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 

 （請負代金内訳書の提出省略届及び工程表） 

第３条 受注者は、この契約締結後７日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書の提 

出省略届（以下「提出省略届」という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなけれ 

ばならない。 

２ 提出省略届には、必要に応じて健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利 
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費を明示するものとする。 

３ 提出省略届及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

 （契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さな 

ければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ち 

にその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

一 契約保証金の納付 

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者 

 が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律 

 （昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。） 

 の保証 

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締 

 結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、

当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講じることができる。こ

の場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証

の額」という。）は、請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保 

 証は第 48 条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するもの

でなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、 

当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第 

五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額に変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達 

  するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減 

 額を請求することができる。 

 （権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ 

 てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。第 53 条を除き以下同じ。） 

のうち第 13 条第２項の規定による検査に合格したもの、第 38 条第３項の規定による部

分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権

その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場

合は、この限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工 
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 に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除 

 き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならな 

 い。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権 

 の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、 

 またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 

 （一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機 

 能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

 （下請負人の通知） 

第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を 

 請求することができる。 

 （下請負人の健康保険等加入義務等） 

第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない者（建設業法（昭和 24 年法律 

第 100 号）第 2 条第 3 項に定める建設業者及び建設業法第 3 条第 1 項の許可を受けずに

建設業を営む者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設

業者」という。）を下請負人としてはならない。ただし、発注者の指定する期限までに、

当該 社会保険等未加入建設業者が当該届出をした事実を確認することができる書類

（以下「確 認書類」という。）を受注者が提出したときはこの限りではない。 

 一 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出 

 二 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出 

 三 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出 

２ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各 

号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 社会保険等未加入建設業者が受注者と直接下請契約を締結する下請負人である場合

において、受注者が発注者の指定する期間内に確認書類を提出しなかったとき  

受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の

10 分の 1 に相当する額 

 二 社会保険等未加入建設業者が前号に掲げる下請負人以外の下請負人である場合にお

いて、受注者が発注者の指定する期間内に確認書類を提出しなかったとき  

当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金

額の 100 分の 5 に相当する額 

 （特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保 

護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施 

工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た 

だし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権 

等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注 

者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 
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 （監督職員） 

第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな 

い。監督職員を変更したときも同様とする。 

２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権 

限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書 

 に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

 一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は 

  協議 

 二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

  た詳細図等の承諾 

 三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験 

  若しくは検査（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれ 

ぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の 

一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければな 

らない。 

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ 

ればならない。 

５ 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申 

出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行う 

ものとする。この場合において、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したもの 

とみなす。 

６ 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者 

に帰属する。 

 （現場代理人及び主任技術者等） 

第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めると 

ころにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの 

者を変更したときも同様とする。 

 一 現場代理人 

 二 主任技術者（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 26 条第１項に規定する主任技

術者をいう。以下同じ。）又は監理技術者（建設業法第 26 条第２項に規定する監理

技術者をいう。以下同じ。） 

  三 監理技術者補佐（建設業法第 26 条第３項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。） 

 四 専門技術者（建設業法第 26 条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行う 

ほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第１項の請求 

の受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並び 

にこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使する 

ことができる。 
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３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 

び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、 

現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せ 

ず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通 

知しなければならない。 

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以 

下同じ。）及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 

 （履行報告） 

第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報 

告しなければならない。 

 （工事関係者に関する措置請求） 

第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場 

代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められ 

るときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこ 

とを請求することができる。 

２ 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者（これらの者と現場代理人を兼 

任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働 

者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者 

に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求すること 

ができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決 

定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注 

者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ 

とができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 

し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 

 （工事材料の品質及び検査等） 

第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品 

質が明示されていない場合にあっては、中等の品質（営繕工事にあっては、均衡を得た 

品質）を有するものとする。 

２ 受注者は、設計図書において監督職員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。） 

を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを 

使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の 

負担とする。 

３ 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以 

内に応じなければならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外 
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に搬出してはならない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材 

料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならな 

い。 

 （監督職員の立会い及び工事記録の整備等） 

第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見 

本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又 

は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事に 

ついては、当該立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書におい 

て見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施 

工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整 

備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に当該記録を 

提出しなければならない。 

４ 監督職員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、 

当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じない 

ため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立 

会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工する 

ことができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工 

を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があ 

ったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記 

録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

 （支給材料及び貸与品） 

第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する 

建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場 

所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 

２ 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注 

者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合にお 

いて、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定め 

と異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に 

通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、 

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、 

品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見するこ 

とが困難であったものに限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨 
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を直ちに発注者に通知しなければならない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、 

必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若 

しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若 

しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の 

使用を受注者に請求しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の 

品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負 

代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら 

ない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな 

い。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって 

不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその 

返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に 

復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監 

督職員の指示に従わなければならない。 

 （工事用地の確保等） 

第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地 

（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特 

別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければなら 

ない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当 

該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物 

件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当 

該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さ 

なければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ 

て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し 

出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 

しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者 

の意見を聴いて定める。 
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 （設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がそ 

の改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該 

不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、 

発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注 

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

２ 監督職員は、受注者が第 13 条第２項又は第 14 条第１項から第３項までの規定に違反

した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査す

ることができる。 

３ 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認めら 

れる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由 

を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

 （中間検査） 

第 18 条 発注者は、この契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事の施工 

の中途において検査をすることができる。 

２ 前項の検査は、邑南町建設工事検査規程（平成 16 年邑南町告示第 1 号）の定めるとこ

ろにより行うものとし、その費用は、受注者の負担とする。 

 （条件変更等） 

第 19 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した 

ときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（こ 

  れらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

 二 設計図書に誤り又は漏れがあること。 

 三 設計図書の表示が明確でないこと。 

 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的 

  又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別の状態 

  が生じたこと。 

２ 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実 

を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、 

受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示す 

る必要があるときは、当該指示を含む。）を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、そ 

の結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを 

得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長するこ 

とができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認 

められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなけ 
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ればならない。 

 一 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要がある 

  もの                             発注者が行う。 

 二 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を 

  伴うもの                           発注者が行う。 

 三 第１項第４号又は第５号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を 

  伴わないもの            発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要 

があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼ 

したときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （設計図書の変更） 

第 20 条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書 

の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、 

発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者 

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （工事の中止） 

第 21 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す 

べり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」とい 

う。）であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生 

じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認めら れ

るときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一 部

の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受 

注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があ 

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備 

え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の 

工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたと 

きは必要な費用を負担しなければならない。 

 （受注者の請求による工期の延長） 

第 22 条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受 

注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないと 

きは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長の変更を請求することがで 

きる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められると 

きは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰 

すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、 

 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （発注者の請求による工期の短縮等） 
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第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮の変 

更を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、 

又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 （工期の変更方法） 

第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始 

の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知 

するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第 22 条の場合にあって 

は、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の 

請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議 

開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

  

（著しく短い工期の禁止） 

第 24 条の２ 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働 

 時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施 

 が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 

 （請負代金額の変更方法等） 

第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協 

議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知 

するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の 

日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することがで 

きる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合 

に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 （賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本

国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めた

ときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請 

負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下 

この条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算 

出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。）との差額 

のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じ

なければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指 

数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内 

に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 
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４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行 

うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の 

この条第３項に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生 

じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ 

か、請負代金額の変更を請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフ 

レーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発 

注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することがで 

きる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議し 

て定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注 

者が定め、受注者に通知する。 

  

（臨機の措置） 

第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ 

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ 

監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があると 

きは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者は、当該措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければ 

ならない。 

３ 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に 

対して臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に 

要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認 

められる部分については、発注者が負担する。 

 （一般的損害） 

第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工 

事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第 30 条第１項に規定する 

損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第 53

条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。）のうち発注者

の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

 （第三者に及ぼした損害） 

第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し 

なければならない。ただし、その損害（第 53 条第１項の規定により付された保険等によ 

りてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべ 

き事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、 

地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその 
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損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善 

良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、 

発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 （不可抗力による損害） 

第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当 

該基準を超えるものに限る。）で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができな 

いもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は 

工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具（以下のこの条において「工事目

的物等」という。）に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状

況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受 

注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 53 条第１項の規定に

より付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」とい

う。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担 

を発注者に請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、 

当該損害の額（工事目的物等であって第 13 条第２項、第 14 条第１項若しくは第２項又

は第 38 条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確

認することができるものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費

用の額の合計額（以下この条において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の 100

分の 1 を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関

する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、 

算定する。 

 一 工事目的物に関する損害 

   損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその 

  評価額を差し引いた額とする。 

 二 工事材料に関する損害 

   損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残 

  存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

   損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該 

  工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物 

  に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復す 

  ることができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修 

  繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗 
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力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の 

額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付け 

に要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請

負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計

額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適

用する。 

 （請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第 31 条 発注者は、第８条、第 15 条、第 17 条、第 19 条から第 23 条まで、第 26 条から

第 28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負

担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部

又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変

更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に

協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知 

しなければならない。ただし、発注者が前項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を 

負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者 

は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

  

（検査及び引渡し） 

第 32 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、 

前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会い 

の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当 

該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査 

職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を 

最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引 

渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代 

金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受 

注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を 

受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各 

項の規定を適用する。 

 （請負代金の支払い） 

第 33 条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第 

３項において同じ）の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができ 

る。 
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２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請 

負代金を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、 

その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項 

において「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、 

その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日 

数を超えた日において満了したものとみなす。 

 （部分使用） 

第 34 条 発注者は、第 32 条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目

的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用 

しなければならない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受 

注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

 （前金払及び中間前金払） 

第 35 条 受注者は、請負代金額が 100 万円以上の場合において、保証事業会社と、契約書

記載の工事完成の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条

第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結して、発注者に対して

請負代金額に 10 分の 4 を乗じて得た額以内の前払金の支払いを請求することができる。 

２ 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託し 

なければならない。 

３ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保

証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に 

前払金を受注者に支払わなければならない。 

５ 受注者は、請負代金額が 300 万円以上の場合において、第１項の規定により前払金の 

支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金（地方自治法施行規則（昭和 22 年内務省 

令第 29 号）附則第３条第３項各号に掲げる要件を満たす工事について、第１項の前払金 

に追加して支払う前払金をいう。以下同じ。）に関し、契約書記載の工事完成の時期を 

保証期限とする保証契約を締結して、発注者に対して請負代金額に 10 分の 2 を乗じて得 

た額以内の中間前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第３項

及び第４項の規定を準用する。 

６ 受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は 

発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合におい 

て、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行 

い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 

７ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額 

に 10 分の 4（中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の 6）を乗じて得られる額
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から受領済の前払金額（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。 

この条第８項、第９項及び次条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内 

で前払金（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条か 

ら第 37 条までにおいて同じ。）の支払いを発注者に請求することができる。この場合に 

おいては、第４項の規定を準用する。 

８ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額 

後の請負代金額の 10 分の 5（中間前払金の支払いを受けているときは、10 分の 6）を超

えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を発注者

に返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による

支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除するこ

とができる。 

９ 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合におい 

て、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その 

超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であ 

るときは、受注者は、受領済みの前払金額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5（中 

間前払金の支払いを受けているときは、10 分の 6）の額を差し引いた額を返還しなけれ 

ばならない。 

10 第８項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて 

著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過 

額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合に 

は、発注者が定め、受注者に通知する。 

11 発注者は、受注者が第８項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額

につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応

じ、年 2.5 パーセント（政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256

号）第８条第１項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率

が改正された場合は、当該改正された後の率。第 48 条第５項、第 51 条第２項、第 52

条第３項、第 54 条第１項及び第２項において同じ。）の割合で計算した額の遅延利息の

支払いを請求することができる。 

 （保証契約の変更） 

第 36 条 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支 

払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者 

に寄託しなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契 

約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であ

って、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずるこ

とができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わ 

りその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 
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 （前払金の使用等） 

第 37 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費 

（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕 

費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支 

払いに充当してはならない。ただし、平成 28 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までに、

新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和 6 年 3 月 31 日までに払出しが行わ

れるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事

の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当

することができる。 

 （部分払） 

第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及 

び製造工場等にある工場製品（第 13 条第２項の規定により監督職員の検査を要するもの 

にあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図 

書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の 10 

分の 9 以内の額について、次項から第７項までに定めるところにより部分払いを請求す 

ることができる。ただし、この請求は、工期中  回を超えることができない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部 

分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注 

者に請求しなければならない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会 

いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確 

認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があ 

ると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して 

検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 

この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わ 

なければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第１項の請負代金相当 

額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日か 

ら 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

  部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代金額） 

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合にお 

いては、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部 

分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 

 （部分引渡し） 

第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを 

受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当 

該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分 



 

 

-16- 

 

に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 

５項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、 

これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第 33 条第１項の規定により請求することができる部分

引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に

相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項

の規定により準用される第 33 条第１項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

  部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額 

                    ×（１－前払金額／請負代金額） 

 （債務負担行為に係る契約の特則） 

第 40 条 債務負担行為（以下「債務負担」という。）に係る契約において、各会計年度に 

おける請負代金の支払限度額（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

              年 度                  円 

              年 度                  円 

              年 度                  円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

              年 度                  円 

              年 度                  円 

              年 度                  円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の 

出来高予定額を変更することができる。 

 （債務負担に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第 41 条 債務負担に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 35 条中「契約書記

載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外

の会計年度にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とある

のは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度末における第 38 条第１項の請負代金相

当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの

出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該

超過額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を

締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注

者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求するこ

とはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が 

設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第１項及び第 

５項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支 

払いを請求することができない。 

３ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出 

来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第１項の規定にか 
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かわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当 

該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出 

来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中 

間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第４項の規定 

を準用する。 

 （債務負担に係る契約の部分払の特則） 

第 42 条 債務負担に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年 

度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該 

超過額（以下「出来高超過額」という。）について部分払を請求することができる。た 

だし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時 

期以前に部分払の支払いを請求することができない。 

２ この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額 

については、第 38 条第６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

 （ａ）部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－前会計年度までの支払金額－（請負代 

   金相当額－前会計年度までの出来高予定額）×（当該会計年度前払金額＋当該会 

   計年度の中間前払金額）／当該会計年度の出来高予定額 

 （ｂ）部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－（前会計年度までの支払金額＋当該会 

   計年度の部分払金額）－｛請負代金相当額－（前会計年度までの出来高予定額＋ 

   出来高超過額）｝×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 

              年 度             回 

              年 度             回 

              年 度             回 

 （第三者による代理受領） 

第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を 

代理人とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の 

提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているとき 

は、当該第三者に対して第 33 条（第 39 条において準用する場合を含む。）又は第 38

条の規定に基づく支払いをしなければならない。 

 （前払金等の不払に対する工事中止） 

第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39 条において準用される第 33 条の

規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわら

ず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。こ

の場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者

に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があ 

ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備 
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え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の 

工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたと 

きは、必要な費用を負担しなければならない。 

 （契約不適合責任） 

第 45 条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合し 

ないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補 

又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追 

完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、 

発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期 

 間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請 

 求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することな 

 く、直ちに代金の減額を請求することができる。 

 一 履行の追完が不能であるとき 

 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履 

  行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の 

  追完をしないでその時期を経過したとき。 

 四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完 

  を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

４ 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第４項又は第５項（第 39 条にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において

単に「引渡し」という。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とし

た履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条

において「請求等」という。）をすることができない。 

５ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発 

 注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わな 

い。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合につい 

ては、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。 

６ 第４項及び第５項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の 

 根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げる

ことで行う。 

７ 発注者が第４項又は第５項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下こ 

 の項及び第 10 項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、 

その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前 

項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をした 

ものとみなす。 

８ 発注者は、第４項又は第５項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約 
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 不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等を 

することができる。 

９ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき 

 には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによ 

る。 

10 民法第 637 条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

11 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第４項 

の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関す 

る請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知って 

いたときは、この限りでない。 

12 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第 94 条第

１項に規定する住宅新築請負契約である場合には、同条で規定する構造耐力上主要な部

分若しくは雨水の浸入を防止する部分について瑕疵が生じた場合（構造耐力又は雨水の

浸入に影響のないものを除く。）には、請求等を行うことのできる期間は 10 年とする。

この場合において、第４項から第 11 項までの規定は適用しない。 

13 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員 

の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等 

をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知り 

ながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 （評価内容の担保） 

第 45 条の２ 受注者は工事の施工に際しては、別記２の技術資料に記載した施工方法によ

り施工し、提案値及び提案内容を満たす施工を行うものとする。 

２ 受注者の責めにより提案内容及び提案値を満たす施工が行われない場合は、工事成績

評定点から、各評価項目における加算点の最高値を減点する。 

 （発注者の催告による解除権） 

第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ 

 の履行の催告をし、その期間内に履行がない時はこの契約を解除することができる。た 

だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に 

照らして軽微であるときは、この限りでない。 

 一 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したと 

  き。 

 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

 三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがな 

  いと認められるとき。 

 四 第 10 条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

 五 正当な理由なく、第 45 条第１項の履行の追完がなされないとき。 

 六 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。 

 （発注者の催告によらない解除権） 

第 46 条の２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約 
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を解除することができる。 

 一 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

 二 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用し 

  たとき。 

 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を 

  除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものである 

  とき。 

 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと 

  き。 

 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を 

  拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的 

  を達することができないとき。 

 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履 

  行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行を 

  しないでその時期を経過したとき。 

 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告 

  をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか 

  であるとき。 

 九 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号） 

  第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴 

  力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をい 

  う。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請 

  負代金債権を譲渡したとき。 

 十 第 49 条又は第 49 条の２の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 十一 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下こ 

   の号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

  イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している

者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契

約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下こ

の号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

  ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる

とき。 

  ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな 

   ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると 

   認められるとき。 

  ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められるとき。 
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  ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

  ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイか 

   らホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め 

   られるとき。 

  ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の 

   購入契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、 

   発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 （談合その他不正行為による解除） 

第 46 条の３ この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この契 

約を解除することができる。 

  一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 3 条の規定に違反し、又は受注

者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことに

より、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項（独占禁止法第

8 条の 3 において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が

独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。以下この条におい

て同じ。）。 

 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令（こ 

  れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」と 

  いう。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受 

  注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合 

  における当該命令をいう。）において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 

  条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又 

  は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の 

  対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命 

  令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定 

  したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実 

  行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当 

  該取引分野に該当するものであるとき。 

 四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法 

  （明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 

  条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。 

２ 第 48 条第２項及び第６項の規定は、前項による解除の場合に準用する。 

 （発注者の任意解除権） 

第 46 条の４ 発注者は、工事が完成するまでの間は、第 46 条、第 46 条の２又は第 46 条

の３の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 
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２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした 

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

 （発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第47条 第 46条各号又は第46条の２各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由に 

よるものであるときは、発注者は、第 46 条又は第 46 条の２の規定による契約の解除を

することができない。 

 （発注者の損害賠償請求等） 

第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた 

損害の賠償を請求することができる。 

 一 工期内に工事を完成することができないとき。 

 二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 

 三 第 46 条又は第 46 条の２の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除され

たとき。 

 四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行 

  が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代 

金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければ 

ならない。 

一 第 46 条又は第 46 条の２の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除された

とき 

 二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに 

  帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな 

 す。 

 一 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法 

  律第 75 号）の規定により選任された破産管財人 

 二 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 

  年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 

 三 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 

  年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により同項各号が第２項第二号 

 に該当する場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らし 

て受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２ 

項の規定は適用しない。 

５ 第１項第一号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額 

から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応 

じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額を請求額とする。 

６ 第２項の場合（第 46 条の２第九号及び第十一号の規定により、この契約が解除された 

場合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保 



 

 

-23- 

 

の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約 

金に充当することができる。 

 （受注者の催告による解除権） 

第 49 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の 

 催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、 

その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし 

て軽微であるときは、この限りでない。 

 （受注者の催告によらない解除権） 

第 49 条の２ 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除す 

 ることができる。 

 一 第 20 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少した

とき。 

 二 第 21 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5（工期の 10 分の 5 が

６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、

その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解

除されないとき。 

 （受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第 50 条 第 49 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもので 

あるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 

 （受注者の損害賠償請求等） 

第 51 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損 

害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約 

及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるもの 

であるときは、この限りでない。 

 一 第 49 条又は第 49 条２の規定によりこの契約が解除されたとき。 

 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が 

  不能であるとき。 

２ 第 33 条第２項（第 39 条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支

払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5

パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 （解除に伴う措置） 

第 52 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を 

検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受け 

るものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請 

負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要がある 

と認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検 

査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第 35 条（第 41 条において準用する場合を含む。）の規定に
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よる前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額又は中間前払金の額（第 38

条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払

金及び中間前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額か

ら控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があ

るときは、受注者は、解除が第 46 条、第 46 条の２、第 46 条の３又は第 48 条第３項の

規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還

の日までの日に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が

第 46 条の４、第 49 条又は第 49 条の２の規定によるときにあっては、その余剰額を発注

者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるとき 

は、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に 

返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過 

失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使 

用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてそ 

の損害を賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、 

当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注 

者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して 

返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者 

が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又 

は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとと 

もに、工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 

又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ 

て当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 

合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し 

出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 

しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について 

は、この契約の解除が第 46 条、第 46 条の２、第 46 条の３又は第 48 条第３項の規定に

よるときは発注者が定め、第 46 条の４、第 49 条又は第 49 条の２の規定によるときは受

注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規

定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴い

て定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理について 

 は発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

10 解除に伴い発注者が受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者

が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。 
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11 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定す

る期間内に当該不足額を支払わなければならない。 

12 第 10 項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。 

 （賠償の予約） 

第 52 条の２ 受注者は、第 46 条の３第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が

この契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の 2 に相当する

額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。 

２ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注 

者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求するこ 

とができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、 

共同連帯して前項の額を支払わなければならない。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える 

場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 （火災保険等） 

第 53 条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。） 

等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ず 

るものを含む。以下この条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれにかわる 

ものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付した 

ときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。 

 （違約罰等の徴収） 

第 54 条 受注者がこの契約に基づく違約罰、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定す 

る期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を 

経過した日から請負代金額支払いの日まで年 2.5 パーセントの割合で計算した利息を付 

した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.5 パーセント 

の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

 （あっせん又は調停） 

第 55 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協

議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約

に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業

法による島根県建設工事紛争審査会（以下次条において「審査会」という。）のあっせ

ん又は調停によりその解決を図る。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専 

門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事 

の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 

条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者 

が決定を行なった後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは 
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第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停 

を請求することができない。 

 （仲裁） 

第 56 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ 

り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書 

に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 

 （補則） 

第 57 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議 

して定める。 
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仲 裁 合 意 書 

 

工 事 名    頭書 記載のとおり 

 

工事場所    頭書 記載のとおり 

 

 

 

 令和  年  月  日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、

発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その

仲裁判断に服する。 

 

管轄審査会名              建設工事紛争審査会   

 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 発注者    邑南町 

           邑南町長 石橋 良治 

                               

 

 

 受注者    住 所 

           氏 名 
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［裏面］ 

仲裁合意書について 

 

１）仲裁合意について 

  仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する 

当事者間の契約である。 

  仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たと 

えその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 

 

２）建設工事紛争審査会について 

  建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、建設工事の請負契約に関する紛 

争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、 

調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会（以下「中央審 

査会」という。）は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会（以下「都道府県審 

査会」という。）は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則とし 

て、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県 

知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意 

によって管轄審査会を定めることもできる。 

  審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委 

員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、 

仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者 

である。 

  なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法 

の規定が適用される。 
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特 約 条 項 

 

・中間前金払を適用する。 

この場合において、約款第 38 条、第 42 条第２項（ｂ）は適用しない。ただし、年度を

越えて施工する必要のある工事（繰越明許費又は債務負担行為に係る工事）については、 

各年度末の部分払に限り約款第 38 条を適用する。（その際の部分払額算定は第 42 条第２ 

項（ａ）の算定式による。） 

 

・部分払を適用する。 

 この場合において、約款第 35 条第４項及び第５項、第 42 条第２項（ａ）は適用しない。 

 

 

 

特 約 条 項（工事を施工しない日又は施工しない時間帯） 

 

・施工条件書の定めのとおり 

削除 
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（別 記） 
解体工事に要する費用等 

 
（１）解体工事に要する費用                            円 
 
 
（２）再資源化等に要する費用                          円 
 
 
（３）分別解体等の方法 

 

工程ごと

の作業内

容及び解

体方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

工  程 作 業 内 容 分別解体の方法 

①仮設 

 

仮設工事 

□有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②土工 

 

土工事 

□有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③基礎 

 

基礎工事 

□有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④本体構造 

 

本体構造の工事 

□有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 

 

本体付属品の工事 

□有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

 

その他の工事 

□有  □無 

□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

（注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。 
 

（４）再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所  在  地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


